

申請單位	品名		排線, 外側組合				品號		0B1-G0B356-WG040 , 0B1-GC1335-WG040 , 0B1-GC1335AJ-WG040	
	緣由		☒ 客戶要求 ☐ 品質改善 ☐ 製程變更 ☐ 設計合理化 ☐ 尺寸放寬 ☐ 材質/材規變更 ☐ 規範編號: ☐ RD、R或PD案號: ☐ 客訴單號: ☐ 其他						附圖面3份	
	項目	設變前		設變後		說明				
	0B1-G0B356-WG040	NA		新增排線圖面		因客戶反應組裝時易壓到排線，故配合客戶回饋新增240mm排線				
	0B1-GC1335-WG040	0B1-G02356-WG040		0B1-G0B356-WG040		配合客戶回饋更改排線品號(詳請參照附件)				
	0B1-GC1335AJ-WG040	0B1-G02356-WG040		0B1-G0B356-WG040		配合客戶回饋更改排線品號(詳請參照附件)				
	庫存處理 ☐ 無庫存 ☒ 有庫存 (請填右表)	品號	數量	儲位	使用完畢	直接報廢	整修後續用	搭配後餘數報廢	報廢責任單位	其他說明
		0B1-G02356-WG040			☒ 可 ☐ 不可	☐	☐	☐ 整箱 ☐ 整張訂單		現有TPD系列使用中 ~無庫存問題
		0B1-GC1335-WG040	1976		☒ 可 ☐ 不可	☐	☐	☐ 整箱 ☐ 整張訂單		舊品使用完畢採自然切換
		0B1-GC1335AJ-WG040	255		☒ 可 ☐ 不可	☐	☐	☐ 整箱 ☐ 整張訂單		新品加N，GPC6*/GPC9*使用新品, 庫存待 GNC4*使用完畢後自然切換
設變執行		☒ 適用規範：ALL ☐ 不適用規範： ☐ 庫存使用完畢 ☐ 自生產單號： ☐ 自生產日期： ☒ 其他：即日起								
產品成本(NTD)		☒ 同現有成本 ☐ 設變後成本： 成本差異：(年度不利差時需檢附權限主管簽核文件)								
設變成本(NTD)		☐ 整修/報廢： ☐ 模具/刀具： ☐ 印刷版： ☐ 其他： 共計：(需檢附權限主管簽核文件)								
檢附文件		☐ 聯絡單 ☐ 樣品檢查紀錄 ☐ 測試報告								
會簽單位部主管：		部主管：		課主管：吳文發			承辦：黃福志			
研發單位	審查意見	收件日期：2023/3/10 會議日期：2023/3/10 會議建議： ☒ 直接設變 ☐ 間接設變(☐ 須送樣單位驗證 ☐ 供應商附零件提交保證書) ☐ 不同意設變 ☐ 下次再議 說明： 因客戶反應組裝時易壓到排線，故修改排線長度原280mm改為240mm排線，改善排線組裝問題。 線上審查，採直接設變。 單位主管：林淑 專案負責人：陳顯中								
	核決	☒ 同意設變 ☐ 不同意設變 中心主管：謝志恆 部主管：吳文發								

簽核人員	簽核內容	簽核時間
產品設計一課/二等工程師：黃福志	申請：	2023/03/08 09:43:11
產品設計一課/副主任工程師：許俊南	核可：	2023/03/08 12:23:30
產品研發部/副經理：吳文發	駁回：客戶反應組裝時易壓到排線，故提案執行280mm更改240mm，改善排線組裝問題。	2023/03/08 18:39:59
產品設計一課/二等工程師：黃福志	申請：	2023/03/08 19:01:57
產品設計一課/副主任工程師：許俊南	核可：	2023/03/09 08:01:59
產品研發部/副經理：吳文發	核可：	2023/03/09 18:29:01
產品工程課/一等助理工程師：陳姿晴	核可：因客戶反應組裝時易壓到排線，故修改排線長度原280mm改為240mm排線，改善排線組裝問題。	2023/03/10 11:59:05
產品工程課/一等助理工程師：陳姿晴	核可：	2023/03/13 17:22:37
產品工程課/課長：林淑	核可：因客戶要求修改排線長度，因其他特徵無變更，品保判定無須測試，新增排線圖及修改組合圖及查檢表，已線上審查，採直接	2023/03/14 14:43:36
產品研發部/副經理：吳文發	核可：依客戶需求修改排線長度，依直接設變執行	2023/03/14 19:20:02
前瞻技術室/資深經理：謝志恆	核可：	2023/03/15 07:59:51
產品工程課/二等副工程師：陳顯中	結案：依3/15中心及興暘討論結果取消設變	2023/03/16 09:04:55
產品工程課/二等副工程師：陳顯中	結案：L112078	2023/03/27 15:51:53