

申請單位	品名	轉軸內軸筒					品號	F02-L0Y513 ; G02-L0Y513 ; F02-L05513 ; G02-L05513		
	緣由	☐ 客戶要求☒ 品質改善☐ 製程變更☐ 設計合理化☐ 尺寸放寬☐ 材質/材規變更☐ 規範編號： ☐ RD、R或PD案號：☐ 客訴單號：☐ 其他☐ 客戶要求☐ 品質改善☐ 製程變更☐ 設計合理化☐ 尺寸放寬☐ 材質/材規變更☐ 規範編號： ☒ RD、R或PD案號:RD23040☐ 客訴單號：☐ 其他						附圖面4份		
	項目	設變前		設變後		說明				
	表面處理製程	黑胚 > 鋼珠振盪研磨30分鐘 > 電鍍亮鍍 > 鋼珠震盪60分鐘		黑胚 > 鋼珠震盪60分鐘 > 電鍍亮鍍		1. 延續LD113051設變內容配合現有生產品質改變製程 2. 庫存品可繼續使用完畢 3. 相關設變圖面如附件				
	庫存處理 ☐ 無庫存 ☒ 有庫存 (請填右表)	品號	數量	儲位	使用完畢	直接報廢	整修後續用	搭配後餘數報廢	報廢責任單位	其他說明
		F02-L0Y513 ; G02-L0Y513 ; F02-L05513 ; G02-L05513			☒ 可 ☐ 不可	☐	☐	☐ 整箱 ☐ 整張訂單		
	設變執行	☒ 適用規範：ALL ☐ 不適用規範： ☐ 庫存使用完畢 ☐ 自生產單號： ☐ 自生產日期： ☒ 其他：即日起								
	產品成本(NTD)	☒ 同現有成本 ☐ 設變後成本：成本差異：(年度不利差時需檢附權限主管簽核文件)								
	設變成本(NTD)	☐ 整修/報廢： ☐ 模具/刀具： ☐ 印刷版： ☐ 其他： 共計：(需檢附權限主管簽核文件)								
	檢附文件	☐ 聯絡單 ☐ 樣品檢查紀錄 ☐ 測試報告								
會簽單位部主管：部主管：課主管：吳文發承辦：陳吉明										
研發單位	審查意見	收件日期：2024/8/26會議日期：2024/8/28 會議建議： ☐ 直接設變 ☒ 間接設變(☒ 須送樣單位驗證 ☐ 供應商附零件提交保證書) ☐ 不同意設變 ☐ 下次再議 說明： 依LD113051提出R單，配合現有生產修改製程為黑胚->鋼珠震盪60分鐘->電鍍亮鍍，採線上審查，間接設變(模具須送零件(F05-L0Y513、G05-L0Y513)確認外觀各5PCS、製三部須依送樣零件搭配的鎖體F0/G0功能各5組進行組裝驗證) 單位主管：林淑滂專案負責人：郭豐源								
	核決	☒ 同意設變 ☐ 不同意設變 中心主管：薛江林部主管：吳文發								

簽核人員	簽核內容	簽核時間
產品設計一課/二等副工程師：陳吉明	申請：	2024/08/24 12:00:08
產品設計一課/一等工程師：黃福志	核可：	2024/08/26 09:06:09
產品研發部/副經理：吳文發	核可：	2024/08/26 09:50:45
產品工程課/一等副工程師：郭豐源	核可：	2024/08/26 16:45:19
產品工程課/一等副工程師：郭豐源	核可：	2024/08/28 17:32:11
產品工程課/課長：林淑瀟	核可：製程/工時/SOP配合修訂, 採間接	2024/08/29 11:40:17
產品研發部/副經理：吳文發	核可：更改製程, 依間接設變執行	2024/08/29 13:01:09
前瞻技術室/資深經理：薛江林	核可：	2024/08/29 13:16:14
產品工程課/一等副工程師：郭豐源	結案：LD113051R	2024/09/03 13:56:46