

申請單位	品名	轉軸內軸筒					品號	F02-L0Y513 ; G02-L0Y513 ; F02-L05513 ; G02-L05513		
	緣由	☐ 客戶要求 ☒ 品質改善 ☐ 製程變更 ☐ 設計合理化 ☐ 尺寸放寬 ☐ 材質/材規變更 ☐ 規範編號： ☐ RD、R或PD案號： ☐ 客訴單號： ☐ 其他 ☐ 客戶要求 ☐ 品質改善 ☐ 製程變更 ☐ 設計合理化 ☐ 尺寸放寬 ☐ 材質/材規變更 ☐ 規範編號： ☒ RD、R或PD案號:RD23040 ☐ 客訴單號： ☐ 其他						附圖面4份		
	項目	設變前		設變後		說明				
	表面處	鍍五彩鋅		鍍亮鎳		1. 改善內側按鈕式機構外側上鎖時卡頓品質問題 2. 相關圖面如附件 3. 庫存品建議整修後使用, 由採購生管負責				
	庫存處理 ☐ 無庫存 ☒ 有庫存 (請填右表)	品號	數量	儲位	使用完畢	直接報廢	整修後續用	搭配後餘數報廢	報廢責任單位	其他說明
		F05-L0Y513 ; G05-L0Y513 ; F05-L05513 ; G05-L05513			☒ 可 ☐ 不可	☐	☒ 整修單位：採購生管	☐ 整箱 ☐ 整張訂單		1. 庫存品建議重新電鍍使用2. 整修單位由採購生管負責
	設變執行	☒ 適用規範：ALL ☐ 不適用規範： ☐ 庫存使用完畢 ☐ 自生產單號： ☐ 自生產日期： ☒ 其他：即日起								
	產品成本(NTD)	☒ 同現有成本 ☐ 設變後成本： 成本差異：(年度不利差時需檢附權限主管簽核文件)								
	設變成本(NTD)	☐ 整修/報廢： ☐ 模具/刀具： ☐ 印刷版： ☐ 其他： 共計：(需檢附權限主管簽核文件)								
	檢附文件	☐ 聯絡單 ☐ 樣品檢查紀錄 ☐ 測試報告								
會簽單位部主管： 部主管： 課主管：吳文發 承辦：陳吉明										
研發單位	審查意見	收件日期：2024/8/14 會議日期：2024/8/6 會議建議： ☐ 直接設變 ☒ 間接設變(☒ 須送樣單位驗證 ☐ 供應商附零件提交保證書) ☐ 不同意設變 ☐ 下次再議 項目：製三部 說明： 為改善內側按鈕式上鎖卡頓問題，變更轉軸內軸筒為鍍亮鎳，採線上審查，間接設變(確認品保僅需送鎖體1組進行組裝驗證) 單位主管：林淑潯 專案負責人：郭豐源								
	核決	☒ 同意設變 ☐ 不同意設變 中心主管：薛江林 部主管：吳文發								

QP-K-RD-02-A04

產品設計一課/二等副工程師： 陳吉明	申請：	2024/08/06 13:06:52
產品設計一課/一等工程師： 黃福志	核可：	2024/08/06 13:17:47
產品研發部/副經理：吳文發	核可：	2024/08/06 14:32:46
產品工程課/一等助理工程師： 陳姿晴	核可：	2024/08/06 15:14:29
產品工程課/一等副工程師： 郭豐源	核可：	2024/08/14 13:09:08
產品工程課/課長：林淑瀨	駁回：圖面須寫上設變單號, 以利後續追朔	2024/08/14 15:15:28
產品工程課/一等副工程師： 郭豐源	核可：會待簽核完轉通知單時，才於夾帶圖面上填入設變單號	2024/08/14 15:32:11
產品工程課/一等副工程師： 郭豐源	核可：	2024/08/14 15:32:21
產品工程課/課長：林淑瀨	核可：需驗證更改後製程組裝帶動順暢, 採間接	2024/08/15 17:27:47
產品研發部/副經理：吳文發	核可：配合按鈕式機構進行優化, 更改 轉軸內軸筒 由五彩變更鍍亮鍍.	2024/08/16 07:51:01
前瞻技術室/資深經理：薛江林	核可：	2024/08/16 07:55:08
產品工程課/一等副工程師： 郭豐源	結案：LD113051	2024/08/24 16:10:55